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atendimento de
o, f§ito pira regiio mna Ba-
t o Rio, quando se

trata/de produto mnacional, & de cérca de

Quando ésse pedido é feito com
grande urgéncia e levadn diretamente ao
presidente, ésse praze pode diminuir até
de 60 dias. ;

J4 mostrando o atraso causado pelo
empenho (legal) em obter na indastria
brasileira o material necessario; quando
se trata de compra que tem mesmo de ser
feita no exterior é preciso esperar o pro-
cessamento na CACEX e lutar contra 2
falta de divisas; e tudo naturalmente pio-
ra quando o pedido é de al ordem que exi-
ge concorréncia, e nio simples tomada de
precos. :

O campo de Candeias esta dando ho-
je 8 a 9 mil barris didrios de 6leos; ha
tempos produzia 10 a 11 mil. Essa dimi-
nuicio é motivada pela_queda de pressio
Para restaurar os pocos é preciso fazer a
recuperaciio secunddria, isto é, injetar gas
e Agua; para isto sio necessarios com-
pressores.

Ora, a compra dos compressores le-
vou cérca de um ano e meio para ser efe-
tuada: a concorréncia foi ganha pelos a-
lemiies dos compressores Demag; a entre-
ga demorou mais 8 meses/ Os compresso-
res, até o momento em que escrevo, ainda
nio entraram em funcionamento. Ndo €
normal que a producdo de petrileo dimi-
nua quando a producdio dos campos ‘“‘mi-
cha” por falta de compressores e a aber-
tura de novos pocos se atrasa no caso dos
| caminhdes ?

: Em fins de 1959 foi feito novo pedido
| de compressores; até agora, fins de agds-
| to, niio se conhece o resultado da concor-
| réncia; sabe-se apenas que hi firmas ame-
| ricanas interessadas em pegar @ésse for-
 necimento no lugar da alemi. Os com-
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pressores cuja compra estd sendo objeto
de concorréncia agora sé6 devem entrar em |
funcionamento, na melhor das hipéteses,
em julho de 1961. De quem é a culpa? Se-
ja déste ou daquele homem, ou do sistema,

0 que nos interessa mostrar é que iSso €s-
t4 errado e precisa urgentemente ser cor-
rigido. Acresce, no caso, que a Companhia
Hidrelétrica do Sdo Francisco mnio
fornecer a emergia que se obrigou a for-
necer. Foi devido & sua promessa e garan-
tia que se escolheram compressores acio-
nados a eletricidade; era a melhor solu-
¢dio, uma vez que o gas é escasso e diesel
muito caro. A Petrobrias féz uma
dupla de Salvador a Catu e construi
tra, mas a CHESF s6 tem esperanca de |}
energia disponivel em julho do ano que {{
vem. : :
" Que fazer? Multar
a CHESF? Mas a Pe-
trobris precisa forne-
cer 6 petrdleo, e nio
dinheiro de multas. Em
1958 a CACEX chegou
a ficar com 600 pedidos
aguardando liberacdo.
As vézes acontece que a oo
CACEX diz que délar ndo pode dar, mas
tem por exemplo francos disponiveis. En-
tio & preciso rever a tomada de pregos ou
soncorréncia letissima para comprar em
francos. Tudo Isso mostra que é preciso
maior entrosamento e maior flexibilidade
dentro da organizacio da Petrobris e nas
suas relacdes com outros 6rgios do Go-
vérno. Todo 8sse atraso é prejuizo para a
Petrobris e para o Brasil. Em muitos ea-
sos serd mais econdmico comprar mais de-
pressa e um pouco mais caro o material
de que se necessita, desde que éle chegou
a tempo e funclone bem. Assim como Vo,
é que as coisas nio podem continuar, se )
quisermos realmente vencer a batalha do
petréleo nacional. :
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